

إنشاء هيكل تجزئة العمل ٣

رغم فوائد WBS، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تحدث أثناء إنشائه:

1. عدم وضوح الأهداف

من الضروري أن تكون أهداف المشروع واضحة قبل بدء إنشاء WBS. عدم وضوح الأهداف يمكن أن يؤدي إلى هيكل غير فعال.

2. الإفراط في التفاصيل

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون WBS مفصلاً جداً. يجب أن يكون الهيكل واضحاً وسهل الفهم، دون الانغماس في تفاصيل غير ضرورية.

3. تجاهل التعليقات

يجب مراجعة WBS مع جميع الأطراف المعنية. تجاهل هذه المراجعة يمكن أن يؤدي إلى نقص في الفهم أو الموافقة على الهيكل.

4. عدم المرونة

يجب أن يكون WBS مرناً بما يكفي لتلبية أي تغييرات قد تحدث في المشروع.

