

## مباشرة وإدارة ومراقبة وضبط تنفيذ المشروع ٢

تواجه عمليات مباشرة المشروع العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاحه. من الضروري التعرف على هذه التحديات واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

التحديات الشائعة:

1. تغير المتطلبات: قد تتغير متطلبات المشروع أثناء التنفيذ، مما يتطلب تعديلات في الخطط.
2. نقص الموارد: يمكن أن يؤدي نقص الموارد البشرية أو المالية إلى تأخير المشروع.
3. سوء التواصل: ضعف التواصل بين الفرق يمكن أن يؤدي إلى عدم فهم الأهداف بشكل صحيح.

استراتيجيات التغلب على التحديات

- تحديد المتطلبات بوضوح: التأكد من أن جميع الأطراف المعنية تفهم المتطلبات منذ البداية.
- إدارة الموارد بفعالية: وضع خطط احتياطية لتأمين الموارد الضرورية.
- تعزيز التواصل: استخدام أدوات الاتصال والتعاون لضمان التواصل الجيد بين الفرق.

