

## تعريف وتخطيط النطاق ٢

تخطيط النطاق هو عملية تشمل عدة مراحل لضمان أن جميع جوانب المشروع مغطاة. يمكن تلخيص هذه المراحل كما يلي:

1. جمع المتطلبات: تبدأ عملية تخطيط النطاق بجمع جميع المتطلبات المتعلقة بالمشروع. يتطلب ذلك التفاعل مع جميع الأطراف المعنية لفهم احتياجاتهم.
2. تحديد نطاق المشروع: بناءً على المتطلبات التي تم جمعها، يتم تحديد نطاق المشروع بشكل دقيق. يجب أن يكون هذا التحديد شاملاً ودقيقاً.
3. تطوير وثيقة النطاق: يتم توثيق نطاق المشروع في وثيقة تشمل الأهداف، والمتطلبات، والمعايير. هذه الوثيقة تعتبر مرجعاً لجميع الأطراف المعنية.
4. مراجعة النطاق: يتم مراجعة وثيقة النطاق مع جميع الأطراف المعنية للتأكد من فهم الجميع لنطاق المشروع.

