

إنشاء هيكل تجزئة العمل ٢

إنشاء هيكل تجزئة العمل هو عملية تتطلب التخطيط والتفكير الاستراتيجي. تشمل الخطوات الأساسية لإنشاء WBS ما يلي:

1. تحديد أهداف المشروع

قبل أن تبدأ في إنشاء WBS، يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن أهداف المشروع. ما هي النتائج المرجوة؟

2. تقسيم المشروع إلى مراحل

قم بتقسيم المشروع إلى مراحل رئيسية. هذه المراحل تمثل أجزاء المشروع الكبيرة، مثل التخطيط، والتنفيذ، والإغلاق.

3. تحديد الأنشطة

لكل مرحلة، حدد الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف. يمكن أن تتضمن الأنشطة مجموعة من المهام.

4. تنظيم الهيكل

قم بتنظيم الأنشطة بشكل هرمي، بدءاً من المراحل الكبرى إلى المهام الفرعية.

5. مراجعة وتعديل

بعد إنشاء WBS، قم بمراجعته مع جميع الأطراف المعنية. تأكد من أن الهيكل يغطي جميع جوانب المشروع.

