

ضبط النطاق ٢

يتضمن ضبط النطاق مجموعة من العمليات الأساسية التي تساعد على التحكم في نطاق المشروع بشكل فعال. في هذا المقال، سنتناول هذه العمليات بالتفصيل.

1. تحديد النطاق

تتضمن هذه العملية تحديد المخرجات والمخرجات المحددة للمشروع. يتم ذلك من خلال جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية وتوثيقها.

2. توثيق النطاق

يجب توثيق جميع المتطلبات بشكل رسمي في وثيقة النطاق، والتي تعمل كمرجع أساسي طوال دورة حياة المشروع.

3. التحكم في التغييرات

يجب إدارة أي تغييرات في متطلبات المشروع بعناية. يتضمن ذلك مراجعة التغييرات المقترحة، وتقييم تأثيرها، ثم اتخاذ القرار بشأن تنفيذها أو رفضها.

4. مراجعة الأداء

تتضمن هذه العملية تقييم الأداء بشكل دوري للتحقق من التقدم المحرز نحو تحقيق النطاق المحدد، ومعالجة أي انحرافات.

