

اختصاصات المهام لمدير المشاريع المحترف ٥

مراقبة الأداء تعد عملية حيوية لضمان تحقيق أهداف المشروع. تساعد هذه العملية في تتبع التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. في هذا المقال، سنستعرض كيفية مراقبة الأداء بشكل فعال.

1. تحديد مؤشرات الأداء

يجب على مدير المشاريع تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تساعد في قياس التقدم. يجب أن تكون هذه المؤشرات قابلة للقياس ومرتبطة بأهداف المشروع.

2. جمع البيانات

تتطلب مراقبة الأداء جمع البيانات بشكل دوري. يجب على المدير استخدام أدوات إدارة المشاريع لتتبع الأداء وجمع البيانات.

3. تحليل البيانات

بعد جمع البيانات، يجب على مدير المشاريع تحليلها لتحديد التوجهات والأنماط. يساعد ذلك في التعرف على أي انحرافات مبكرة.

