

تخطيط الاتصالات ٥

تختلف طبيعة المشاريع، وبالتالي تختلف أيضاً احتياجات الاتصال لكل مشروع. يعتمد اختيار نوع الاتصال على عدة عوامل مثل حجم المشروع، عدد الأطراف المعنية، ومستوى التعقيد.

1. المشاريع الصغيرة والبسيطة

في المشاريع الصغيرة التي تتضمن عددًا محدودًا من الأفراد والأهداف البسيطة، يمكن الاعتماد على وسائل الاتصال غير الرسمية مثل الاجتماعات الصغيرة أو الرسائل الفورية. التواصل الفوري والمرن يكون أكثر فاعلية في هذه الحالات.

2. المشاريع الكبيرة والمعقدة

في المشاريع الكبيرة التي تشمل فرقًا متعددة أو عدة أطراف معنية، يجب أن تكون وسائل الاتصال أكثر تنظيمًا. يجب استخدام تقارير مفصلة واجتماعات دورية للتأكد من أن الجميع على اطلاع بتقدم المشروع.

