

مراقبة التكاليف والتحكم فيها ٥

يعتبر تحليل التكاليف جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع. في هذا المقال، سنستعرض كيف يؤثر تحليل التكاليف على اتخاذ القرارات.

1. تقييم الجدوى

يساعد تحليل التكاليف في تقييم جدوى المشروع. من خلال مقارنة التكاليف المتوقعة بالعائدات المحتملة، يمكن للمديرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المضي قدمًا.

2. تحديد الأولويات

يمكن أن يساعد تحليل التكاليف في تحديد أولويات المشاريع المختلفة. من خلال تقييم التكاليف والفوائد، يمكن للمديرين تخصيص الموارد بشكل فعال.

