

تحديد وتتابع المهام ٥

تعد المشاريع الكبيرة ذات تعقيد خاص، مما يجعل عملية تحديد المهام أمرًا بالغ الأهمية. في هذا المقال، سنستعرض بعض التحديات والحلول المتعلقة بتحديد المهام في المشاريع الكبيرة.

1. تقسيم المشروع إلى مراحل

يجب تقسيم المشروع الكبير إلى مراحل صغيرة. يساعد ذلك في تحديد المهام بشكل أكثر دقة ويسهل تتبع التقدم.

2. العمل الجماعي

يجب أن يتعاون أعضاء الفريق بشكل فعال لتحديد المهام. من خلال تبادل الأفكار والخبرات، يمكن تحسين جودة تحديد المهام.

