

تقدير موارد واحتياجات المهام ٦

3. التحكم في التكاليف

يجب وضع آليات للتحكم في التكاليف أثناء تنفيذ المشروع. من خلال متابعة النفقات، يمكن تجنب أي تجاوزات غير متوقعة.

4. تقييم العائد على الاستثمار

يجب أن يتضمن تقدير الموارد المالية تقييم العائد على الاستثمار. من خلال معرفة ما يمكن تحقيقه، يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة.

5. الاستنتاج

تقدير الموارد المالية هو جزء أساسي من إدارة المشاريع. من خلال تحليل التكاليف والتنبؤ بها، يمكن تحقيق نتائج إيجابية وضمان نجاح المشروع.

