
٦إطار إدارة المشروعات 

اكتمال هذه المرحلة مهمة لضمان. إغلاق المشروع هو المرحلة الأخيرة التي يتم فيها إنهاء جميع الأنشطة وتسليم المشروع إلى العميل أو الجهة المستفيدة

.المشروع بنجاح

خطوات إغلاق المشروع

.يتم تسليم جميع المخرجات إلى الجهة المستفيدة والتأكد من أنها تفي بالمعايير المتفق عليها: تسليم المخرجات.1

.يتم إجراء تحليل للأداء لتحديد مدى تحقيق الأهداف وتقديم توصيات لتحسين العمليات في المستقبل: تحليل الأداء.2

.يتم إغلاق جميع العقود المتعلقة بالمشروع وضمان سداد جميع المستحقات: إغلاق العقود.3

.مستقبليتم تحليل الأخطاء والنجاحات لتقديم توصيات حول كيفية تحسين إدارة المشروعات في ال: تقييم الدروس المستفادة.4
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