
٦عمليات إدارة المشروعات 

تشمل هذه . ةدفيتعتبر عمليات الإغلاق هي المرحلة النهائية في دورة حياة المشروع، حيث يتم فيها إنهاء جميع الأنشطة وتسليم المشروع إلى الجهة المست

.العمليات مراجعة الأداء وتوثيق الدروس المستفادة

الأنشطة الأساسية في عمليات الإغلاق

.يتم إغلاق جميع العقود المرتبطة بالمشروع والتأكد من سداد المستحقات المالية: إغلاق العقود.1

.يتم تقييم أداء المشروع بشكل كامل لتحديد ما تم تحقيقه من الأهداف: تحليل الأداء.2

.يتم تسليم جميع مخرجات المشروع للعميل أو الجهة المستفيدة: تسليم المخرجات.3

أهمية الإغلاق

.قبليةتضمن هذه العمليات أن جميع الأنشطة قد أنُجزت بشكل كامل وتوفر فرصة للتعلم من التجربة لضمان تحسين الأداء في المشاريع المست
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