

التحقق من النطاق ٣

على الرغم من أهمية التحقق من النطاق، إلا أنه يمكن أن يواجه مجموعة من التحديات. في هذا المقال، سنناقش أبرز هذه التحديات.

1. عدم وضوح المتطلبات

إذا كانت المتطلبات غير واضحة أو غير مكتوبة بشكل جيد، فقد يكون من الصعب التحقق مما إذا كانت قد تم تلبيتها.

2. التواصل الضعيف

قد يؤدي التواصل الضعيف بين الفريق والعملاء إلى عدم فهم متطلبات المشروع بشكل صحيح، مما يعوق عملية التحقق.

3. التغييرات المستمرة

التغييرات المستمرة في متطلبات المشروع يمكن أن تسبب صعوبات في التحقق، حيث يجب إعادة تقييم النطاق باستمرار.

4. نقص الموارد

نقص الموارد مثل الوقت أو الميزانية قد يؤثر سلباً على عملية التحقق، مما يؤدي إلى تجاوز المواعيد النهائية.

