

ضبط النطاق ٦

ضبط النطاق (Scope Control) هو أحد الجوانب الأساسية في إدارة المشاريع، حيث يضمن أن المشروع يظل على المسار الصحيح، وأن جميع المهام المحددة في البداية تكتمل كما هو مخطط لها. يعتبر ضبط النطاق جزءًا من عمليات إدارة المشروع التي تسعى للتأكد من أن المشروع لا يتجاوز الحدود المتفق عليها أو ينحرف عن أهدافه الأساسية. من خلال هذه العملية، يمكن لفريق المشروع إدارة التغييرات التي قد تحدث خلال تنفيذ المشروع بطريقة منظمة ومراقبة.

أهمية ضبط النطاق في إدارة المشاريع

تعد عملية ضبط النطاق عنصرًا حيويًا لضمان نجاح أي مشروع. بدون ضبط جيد للنطاق، يمكن أن تواجه المشاريع مخاطر مثل تجاوز الميزانية، تأخير في الجداول الزمنية، أو تقديم نتائج غير متوافقة مع توقعات العملاء. من خلال التحكم في نطاق المشروع، يتم إدارة التغييرات والطلبات الجديدة بطريقة تضمن التوازن بين متطلبات العملاء والقدرات المتاحة للمشروع.

